

تکلیف دوم با مهلت ارسال تا 10 تیر 1403

1- حل روی کاغذ

در پروژه زیر نمودار انجام فعالیت رسم کنید مدت زمان انجام فعالیت چقدر است؟

مسیر بحرانی شامل چه فعالیتهایی است؟

اگر در انجام فعالیت C دو زمان تاخیر شود چه اثری در کل مدت زمان پروژه دارد؟

اگر در انجام فعالیت D دو زمان تاخیر شود چه اثری در کل مدت زمان پروژه دارد؟

فعالیت	پیش نیاز	زمان
A	-	2
B	-	3
C	-	4
D	A	3
E	B	1
F	D,E	2
G	D,E	6
H	C,G	3
K	C,G	1
M	H,F,K	2

فایل تصویر از حل از برگ کاغذ خودتان تهیه کنید(فایل اول تصویری)

2- پروژه فوق را در نرم افزار MSP پیاده کنید در هر دو سمت گانت چارت مسیر بحرانی را رنگی کنید و همچنین با استفاده از منوی

Fomat و زیر مجموعه آن با این گزینه Project Summary Task مدت زمان پروژه را بدست آورید

فایل این پروژه MSP با نام خودتان ذخیره کنید (فایل دوم فایلی با قالب MSP)

فایل تصویری اول و فایل MSP دوم با هم بصورت یک فایل فشرده Zip یا Rar نموده و این یک فایل را در واتساپ 09397602588 ارسال کنید